

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10 /2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na vykonanie diela
„Budovanie inžinierskych sietí v obci Chmeľov“

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

medzi

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zastúpený:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Obec Chmeľov

Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
Milan Polča
Milan Polča, starosta
Obec (obecný úrad)
00327115
2021225492
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 0051 9080 2401
GIBASKBX
+421 517481555; +421 948210239
obec.chmelov@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Milan Polča, starosta
vo veciach technických: Milan Polča, starosta
vo veciach kontroly: Milan Polča, starosta

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

MP KANAL service s.r.o.

Košická 5C, 080 01 Prešov
Matúš Putnocký, konateľ
Spoločnosť s ručením obmedzeným
45965838
2023180148
Tatra banka, a.s.
SK58 1100 0000 0029 2985 0898
TATRSKBX
+421 911 926 922
mpkanal@mpkanal.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Matúš Putnocký, konateľ
vo veciach technických: Ing. Kamil Remeta, stavbyvedúci
vo veciach realizačných: Matúš Putnocký, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

I. Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.06.2022 Zmluvu o dielo č. 10/2022 (ďalej aj ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s

názvom „Budovanie inžinierskych sietí v obci Chmeľov“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 16.03.2022, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV Zmluvy.

- 1.2 Zmluvné strany sa v súlade s Čl. V Naviac Práce a s bodom 12.8 Článku XII. Všeobecné a záverečné ustanovenia Zmluvy, dohodli na uzatvorení dodatku k Zmluve o dielo v zmysle ustanovení § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu uvedeného v bode 1.3 sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 2 nasledovne:

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Dohodnutá cena Diela v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/2022:

Cena bez DPH:	475 594,41 EUR
DPH:	95 118,88 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	570 713,29 EUR

Cena Diela sa upravuje takto:

Naviac Práce:

Cena bez DPH:	13 158,29 EUR
DPH:	2 631,66 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	15 789,95 EUR

Nová cena Diela:

Cena bez DPH:	488 752,70 EUR
DPH:	97 750,54 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	586 503,24 EUR

Slovom: Päťstoosemdesiatšesťtisíc päťstotri eur a dvadsaťštyri eurocentov vrátane DPH.

- 1.3 Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku sú nasledovné skutočnosti:

Počas realizácie diela vy vstala potreba naviac prác v súvislosti s realizáciou vodovodných a kanalizačných prípojok obyvateľom MRK, ktorým sociálny status neumožňuje zriadiť si na ich vlastné náklady domové prípojky. V prípade, ak by nedošlo k realizácii domových prípojok v čase realizácie diela, je veľký predpoklad, že občania si tieto prípojky v dohľadnej dobe nebudú môcť zriadiť a novovybudovaná kanalizácia a vodovod po kolaudácii nebude slúžiť svojmu požadovanému účelu a týmto by došlo k výraznému ohrozeniu dosiahnutia merateľných ukazovateľov projektu. V súvislosti s časovou a logickou následnosťou je tieto stavebné práce potrebné realizovať súbežne s momentálnou výstavbou kanalizačnej stoky a vodovodného radu, aby sa predišlo neskoršiemu zásahu do novovybudovaného diela, čím by mohla byť ohrozená záruka diela a došlo by k zhoršeniu kvality novozriadeného stavebného diela, prípadne by sa museli znovu realizovať výkopy, ktoré už boli raz zrealizované. Z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti realizovaného projektu je nevyhnutné tieto práce realizovať okamžite, nie v neskoršej dobe.

- 1.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je položkový rozpočet naviac prác, ktoré boli odsúhlasené projektantom a stavebným dozorom Objednávateľa.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenie pôvodnej Zmluvy o dielo z 29.06.2023, ako aj ostatné položky rozpočtu, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 upravené, ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.

- 2.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 2.3 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo z 29.06.2022 a nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), vedeného Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

Za Objednávateľa :

V Chmeľove, dňa 9.10.2023



Milan Polča, starosta obce



Za Zhotoviteľa:

V Prešove, dňa 9.10.2023



PUTNOCKÝ
Matus Putnocký, konateľ
services s.r.o.

Košická 50, 080 01 Prešov

IČO 45 965 839

IČ DPH SK2023180143

-4-