

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 11.02.2025

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Chmeľov
Sídlo: Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
IČO: 00327115
DIČ: 2021225492
Štatutárny zástupca: Milan Polča, starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Milan Polča
Oprávnený jednať vo veciach technických: Milan Polča
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK18 0900 0000 0050 5070 8296
Tel.: +421 51 7481555
E-mail: obec.chmelov@gmail.com
Webová stránka: <https://obecchmelov.sk/> (ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: REGIOBAU s.r.o.
Sídlo: Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné
IČO: 56136609
DIČ: 2122217504
IČ pre DPH: SK2122217504
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č.47638/P
Štatutárny zástupca: Miroslav Rjaby
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Miroslav Rjaby
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Miroslav Rjaby
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.
IBAN: SK7711110000001786345004
SWIFT: UNCRSKBX
Tel.: 0915990543
Fax: ---
E-mail: regiobau.info@gmail.com
Webová stránka: ---
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

2.1 Dňa 11.02.2025 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky „**Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Chmeľov**“.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 11.02.2025 (ďalej len „zmluva“), v súlade s článkom XIX bod 19.6 zmluvy, ako aj pri dodržaní § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je špecifikácia menej prác, nedodanie vonkajších tieniacich prvkov okien a dverí, kvôli finančnej neefektívnosti bez vplyvu na výslednú energetickú úsporu. Predmetom dodatku je zároveň dodanie ekvivalentov – modernejšieho kondenzačného kotla a modernejších tepelných čerpadiel bez vplyvu na cenu pôvodného kotla a čerpadiel.
- 3.2 V zmysle bodu 3.1 tohto článku sa menia nasledovné položky naceného položkovitého výkazu výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov stavby

V časti b)1 - Plynový kondenzačný kotol:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	Z020620	Kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 100-W B1HF 25kW	ks	1,000	1 934,92	1 934,92

V časti b)4 - Tepelné čerpadlo:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	M	Z014659	Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie a ohrev pitnej vody Vitocal 200-S, AWB 201.D16+Regulátor teploty	ks	2,000	9 340,35	18 680,70

V časti d) - Vonkajšie tieniace prvky okien a dverí:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	K	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podmietkovej schránky	ks	34,000	23,42	796,28
3	M	611530019300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1150x1750 mm	ks	10,000	186,52	1 865,20
4	M	611530000700.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 550x1150 mm	ks	0,000	0,00	0,00
6	M	611530000200.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 550x550 mm	ks	0,000	0,00	0,00

8	M	611530021900.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1300x700 mm	ks	0,000	0,00	0,00
11	M	611530006500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 550x3300 mm	ks	0,000	0,00	0,00
12	K	767660156.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	0,000	0,00	0,00
13	M	611530037400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2100x1800 mm	ks	0,000	0,00	0,00
14	M	611530037300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2100x1750 mm	ks	0,000	0,00	0,00
15	M	611530041000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2400x1800 mm	ks	0,000	0,00	0,00
16	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	85,29	0,99	84,70
17	K	EXX00001	Modul ovládací pre riadenie žalúzie	ks	34,000	60,45	2 055,30

3.3 V súvislosti s bodom 3.1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia ustanovenia zmluvy, a to článku VII bod 7.6 zmluvy, ktorý sa mení a znie nasledovne:

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

304 714,54 € bez DPH, slovom tristoštyritisíc sedemstoštrnásť eur a päťdesiatštyri centov

70 084,34 € DPH 23%, slovom sedemdesiatisíc osemdesiatštyri eur a tridsaťštyri centov

374 798,88 € s DPH, slovom tristosedemdesiatštyritisíc sedemstodevät'desiatosem eur a osemdesiatosem centov

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4 Tento dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Chmeľove dňa:

Za objednávateľa:

.....
Milan Polča
starosta obce

V Humennom dňa :

Za zhotoviteľa:

.....
Miroslav Rjaby
konateľ REGIOBAU s.r.o.